PREPARED BY: SUMMARY Y-12 UPF Project THISWEEK:  October 26, 2012
SUPT/GF APPVD: SUMMARY Job #: 801768
3 Week Lookahead Schedule
Subcontract Craft Summary
SUBCONTRACT CRAFT USAGE LAST WEEK THIS WEEK NEXT WEEK TWO WEEK
ITEM Craft Description Craft M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Type 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 | 12/11 | 11/12 | 11/23 | 11/14 | 11/15
1 |Boilermaker SBM | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 |Bricklayer SBR | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 |Carpenter SCP | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 |Cement Mason SCM | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 |Electrician SEL | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 |Insulator SIS S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 |lron Worker SIW S - - - - - - - 4 4 4 4 - - - 5 5 5 5 - 4 4 4 6 - - -
A 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 |Laborer SIB | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 [Millwright SMW | S - - - - 5 5 5 - - - - 5 5 5 - - - - - - - - - - 5 -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 |Operator SOE | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 |Painter SPA S 10 10 10 10 - - - 14 14 14 14 - - - 14 14 14 14 - 10 10 10 10 - - -
A 10 11 13 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 |Pipe Fitter SPF S 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 |Roofer SRF | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 |Sprinklerfitter SSF | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 |Structural Ironworker SSlI S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 |Sheet Metal SSM S 9 9 9 9 - - - 8 8 8 8 - - - 8 8 8 8 - 9 9 9 9 - - -
A 6 6 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 |Teamster STM | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total - Subcontract Craft S 23 23 23 23 0 0 0 26 26 26 26 0 0 0 27 27 27 27 0 0 0 23 23 23 25 0 0 0
A 22 23 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




